Строим жилой дом блокированной застройки на территории МО
	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность/количество блоков
	Не более 3 этажей/более 10 блоков, каждый из которых предназначен для проживания 1 семьи имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования

	Источник финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий и охранных зон объектов культурного наследия 

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика


	Стадия предварительной подготовки

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	Администрация МО
	30 календарных дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора о подключении к электрическим сетям
	«Ресурсоснабжающая организация»
	30 календарных дней
	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	30 календарных дней
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	10 рабочих дней на рассмотрение документов.

30 календарных дней на направление заявителю проекта договора
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	7
	Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения

	8
	Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	30 календарных дней
	Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

	9
	Получение технических условий подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	14 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	10
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	10 рабочих дней на рассмотрение документов.

30 календарных дней на направление заявителю проекта договора
	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	11
	Получение технических условий на подключение к централизованной ливневой системе водоотведения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	10 рабочих дней
	Технических условий на подключение к централизованной ливневой системе водоотведения

	12
	Получение технических условий на подключение к сети газораспределения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	10 рабочих дней
	Технические условия на подключение к сети газораспределения

	13
	Заключение договора о подключении к сети газораспределения
	«Ресурсоснабжающая организация»
	
30 календарных дней
	Договор о подключении к сети газораспределения


	Стадия проектирования

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	Определяется гражданско-правовым договором
	Проектно-сметная документация

	2
	Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ
	Проектная организация
	
	

	3
	Предоставление результатов инженерных изысканий
	Проектная организация
	
	

	4
	Подготовка проекта
	Проектная организация
	
	


	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
	ГАУ «Государственная экспертиза Краснодарского края» 
либо организация, аккредитованная на осуществление негосударственной экспертизы
	30 календарных дней

до 60 календарных дней
	Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

	2
	Получение разрешения на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова
	Администрация МО
	30 календарных дня
	Разрешение на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова

	3
	Получение разрешения на строительство
	Администрация МО
	7 рабочих дня
	Разрешение на строительство

	4
	Получение разрешения на осуществление земляных работ
	Администрация МО
	15 рабочих дней
	Разрешение на производство земляных работ

	5
	Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Застройщик или технический заказчик
	7 рабочих дней
	Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства

	6
	Рассмотрение извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок
	Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края
	5 рабочих дней
	Программа проверок строительства / реконструкции объекта


	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям


	Стадия завершения строительно-монтажных работ

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Закрытие разрешения на право проведения земляных работ
	Администрация МО
	5 рабочих дней
	Акт приемки работ по восстановлению благоустройства после производства земляных работ

	2
	Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Застройщик или технический заказчик


	7 рабочих дней
	Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства

	2
	Рассмотрение извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края
	7 календарных дней
	Приказ о проведении итоговой проверки

	3
	Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора
	Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края
	20 рабочих дней
	Акт итоговой проверки государственного строительного надзора 

	4
	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
	Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края
	10 рабочих дней
	Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации


	Стадия ввода в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение адреса объекта капитального строительства
	Администрация МО
	18 календарных дней
	Постановление МО о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	2
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации 
	Кадастровый инженер 
	договорной
	Технический план здания

	3
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация МО
	7 рабочих дня
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	4
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии 
	5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	5
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии 
	7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости


